

[Freiwillige Feuerwehr](#)

Freiwillige Feuerwehr: Winterzeit ist Bauzeit: Deutliche Fortschritte beim Feuerwehrneubau

Beigetragen von JNN am 23. Mär 2025 - 13:46 Uhr

Sichtlich voran ging es in den vergangenen Tagen beim Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Juist im Zwischendeichgelände. Während im Inneren die Maler bereits weit fortgeschritten sind, hat zu Wochenbeginn der Bodenleger mit den Arbeiten im Dachgeschoss begonnen.

Nach und nach werden die Wohneinheiten und anschließend die Übungs- und Unterrichtsräume ihren Bodenbelag erhalten. Die restlichen Räume haben bereits einen Fliesenbelag erhalten. Ebenfalls seit Wochenbeginn ist ein Stahlbauer mit Geländern im Treppenhaus, auf den Balkonen sowie einer Fluchttreppe aus dem ersten Obergeschoss beschäftigt. Zu diesem Gewerk zählen ebenso verschiedene Sonderbauteile, die nach und nach installiert werden.

Durch den Elektriker Anschlüsse für Strom und Druckluft wurden an den Stellplätzen der Fahrzeuge festgelegt. Ebenfalls läuft die Installation in der Fahrzeughalle auf Hochtouren.

Der Fahrstuhl, der das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss verbindet, ist in dieser Woche eingesetzt worden. Hier sind noch Restarbeiten notwendig. Nahezu alle Gewerke liegen gut in ihrem Zeitplan.

In der kommenden Woche wird der Brandschaden, dessen Ausmaß zum Glück sehr übersichtlich ist, behoben. Hierzu wird das Mauerwerk im betroffenen Bereich geöffnet, die beschädigte bzw. verbrannte Dämmung erneuert und die Fläche neu verblendet.

An den Außenanlagen wurden diverse Anschlussleitungen bereits im Erdreich verlegt, Bordsteine gesetzt und die Oberflächen Entwässerungen angelegt.

TEXT UND FOTOS: AREND JANSSEN-VISSER

Article pictures







